



Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
**Покрајински секретаријат за
привреду и туризам**
Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад
Т: +381 21 487 46 10 F: +381 21 557 001
www.spriv.vojvodina.gov.rs

Број: 144-404-270/2019-01-12 Датум: 15.04.2020. године

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама, („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о проглашењу ванредног стања („Сл. Гласник РС“, бр. 29 од 15. марта 2020. године) којом је проглашено ванредно стање на територија Републике Србије и ограничено кретање у циљу сузбијања епидемије вируса COVID-19, члана 7. и 15. основног уговора број: 144-404-270/2019-01-10 од 20.12.2019. године, покрајински секретар за привреду и туризам, доноси

ОДЛУКУ

О ИМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ НАБАВКУ УСЛУГА – ИЗРАДА ПРОГРАМА БРЕНДИРАЊА АП ВОЈВОДИНЕ СА ПРОГРАМОМ ПРОМОТИВНИХ АКТИВНОСТИ

1) Подаци о наручиоцу:

Назив: Република Србија - Аутономна Покрајина Војводина – Покрајински секретаријат за привреду и туризам,

Адреса: Булевар Михајла Пупина бр.16.,21000 Нови Сад,
ПИБ:100716328,

Матични број: 08753245, Шифра делатности: 8411.

Интернет страница наручиоца: www.spriv.vojvodina.gov.rs

2) Врста наручиоца:

Орган државне управе.

3) Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

Отворени поступак јавне набавке чији је предмет услуга.

Предмет јавне набавке је набавка услуга – ИЗРАДА ПРОГРАМА БРЕНДИРАЊА
АП ВОЈВОДИНЕ СА ПРОГРАМОМ ПРОМОТИВНИХ АКТИВНОСТИ

Редни број у Плану јавних набавки: ЈН ОП 1.2.3./2019

Назив и ознака из општег речника набавке:

73000000 – Услуге истраживања и развоја и пратеће саветодавне услуге.

4. Првобитна вредност уговора:

11.880.000,00 динара без ПДВ

5) Измењена вредност уговора:

11.880.000,00 динара без ПДВ

6.Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Наручилац је 20. децембра 2019. године закључио Уговор о јавној набавци набавку услуга – израда програма бренирања АП Војводине са програмом промотивних активности, број: 144-404-270/2019-01-10., (у даљем тексту: основни уговор) са групом понуђача коју чине понуђачи **HORWATH HTL ДОО Београд**, Мајке Јевросиме бр. 23 и **ПРИРОДНО МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Нови Сад**, Трг Доситеја Обрадовића бр. 3 (заједничка понуда групе понуђача), по понуди број: 141/19 од 6.12.2019. године, која је код Наручиоца заведена под бројем 6205. Обавеза Добављача је да предметну услугу, пружи Наручиоцу у року до 4 месеца од дана закључења Уговора.

Добављач се дана 14.04.2020. године Наручиоцу обратио са Захтевом за продужење/измену уговора, односно продужење рока за онолико дана колико Одлука о ванредном стању буде на снази. Разлози који су наведени у захтеву Добављача су:

Да је техничком спецификацијом и предложеном методологијом за реализацију пројекта предвиђено извођење групе активности које се односе на прикупљање релевантних ставова и мишљења кључних интересних субјеката у домену реализације активности маркетинга туризма АП Војводине (примарно истраживање), као и одређени број састанака са радном групом Наручиоца у циљу верификације поступака и налаза у одговарајућим фазама реализације пројекта.

Да су у међувремену на основу члана 200. став 5. Устава Републике Србије, председник републике, председник Народне скупштине и председница Владе су донели Одлуку о проглашењу ванредног стања („Сл. Гласник РС“, бр. 29 од 15. марта 2020. године) којом је проглашено ванредно стање на територија Републике Србије и ограничено кретање у циљу сузбијања епидемије вируса COVID-19.

Да је проглашењем ванредног стања наступила је фактичка немогућност реализације описаног дела активности предвиђених Уговором, а што је обавеза коју је Добављач преuzeо потписивањем предметног Уговора.

Даље се наводи да је чланом 7. Уговора предвиђено је да се рок може продужити изменом Уговора у следећим случајевима:

- природни догађаји који имају карактер више силе;
- прекид извршења Уговора као последица мера предвиђених актима државних органа,
- ванредни друштвени догађаји који су законом утврђени као виша сила;
- друштвене појаве и друге околности изазване одлукама државних органа или актима надлежних органа, за које није надлежан Добављач.

Те да је, имајући претходно у виду, јасно да и даље постоји фактичка немогућност реализације предложених активности због забране окупљања, па, с тим у вези, захтева да се Уговор о јавној набавци услуга - израда програма бренирања АП Војводине са програмом промотивних активности, продужи за онолико дана колико Одлука о ванредном стању буде на снази.

Разлози који су наведени би довели до пробијања рока израде програма туристичког бренирања АП Војводине са програмом промотивних активности и не зависе ни од Добављача, ни Наручиоца већ других околности, односно уведеног ванредног стања на територији Републике Србије и ограниченог кретања у циљу сузбијања епидемије вируса COVID-19.

Чланом 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), предвиђена је могућност наручиоца да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији, уговору о јавнј набавци, односно предвиђени посебним прописом.

Конкурсном документацијом, односно закљученим уговором са добављачем наручилац је могућност продужења рока за израду програма туристичког брендирања АП Војводине са програмом промотивних активности предвидео под тачком 17. поглавље VIII Конкурсне документације за ЈН ОП број: 144-404-270/2019-01, односно у члану 7. и 15. основног уговора.

Сходно наведеним разлогима а са заједничким циљем да се успешно изврши предметна услуга, Наручилац је прихватио захтев за продужење рока, те је донео одлуку о изменама уговора у делу рока за израду програма туристичког брендирања АП Војводине са програмом промотивних активности, тако да се рок за израду пројекта са 4 месеца од дана закључења уговора, односно са 21.04.2020. године, продужава до 1. јула 2020. године, што значи да ће добављача обавезати да предметну услугу изврши у том року.

Анекс уговора о јавној набавци услуга припремљен је у складу са овом Одлуком и биће закључен у року од 3 дана од дана објављивања ове Одлуке.

Ову одлуку у року од три дана, од дана доношења објавити на Порталу јавних набавки. У истом року Извештај о овој одлуци доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.



Прилог:

- Одлука о увођењу ванредног стања
- Извод из Конкурсне документације:
- Образац понуде
- Упутство понуђачима како да сачине понуду:
- Тачка 17. ИЗМЕНА УГОВОРА
- Модел Уговора